

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Уральский государственный лесотехнический университет»

# **О ходе подготовки к лицензированию новых образовательных программ среднего профессионального образования**

# О лицензировании образовательных программ

25.02.08 Эксплуатация  
беспилотных  
авиационных систем

1 этап  
01.12.2023  
2 ОПОП

ИТИ  
СЭИ

2 этап  
01.04.2024  
4 ОПОП

ХТИ  
ИТИ  
ИЛП

3 этап  
01.11.2024  
1 ОПОП

ИЛП

4 этап  
01.12.2024  
3 ОПОП

ИТИ

5

7

11+1

12+1

14+1

# О лицензировании образовательных программ

этап	ВО	СПО	комментарий	Срок подготовки пакета на лицензирование
1	23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.	Погадаева Е.С.	01.12.2023
	09.03.03 Прикладная информатика	09.02.07 Информационные системы и программирование	Токарь А.С. / Анянова Е.В.	01.12.2023
	38.03.05 Бизнес-информатика			
2	18.03.01 Химическая технология	18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений	Первова И.Г. / Манилова В.О.	01.04.2023
	18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии			
	19.03.01 Биотехнология			
	20.03.01 Техносферная безопасность			
	29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства			
	27.03.02 Управление качеством	27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)	Шишкина Е.Е. / Манилова В.О.	01.04.2023
	23.03.01 Технология транспортных процессов	23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)	Чашина А.В. / Манилова В.О.	01.04.2023
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств	35.02.02 Технология лесозаготовок	Герц Э.Ф. / Манилова В.О.	01.04.2023	
	25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем	Фомин В.В. / Токарь А.В.	01.04.2023	

## Статус 1 этапа (01.12.2023)

Компонент ОПОП	09.02.07	23.02.07	Комментарий
Учебный план	100%	100%	выполнено
Характеристика ОПОП	100%	100%	выполнено
Рабочие программы	100%	70%	в графике
ФОС	100%	70%	в графике
Методические материалы	100%	60%	в графике
РПВ и КПВР	100%	100%	выполнено
Справка-МТО	100%	требуется проверка	в графике

# О лицензировании образовательных программ

этап	ВО	СПО	комментарий	Срок подготовки пакета на лицензирование
3	05.03.06 Экология и природопользование	20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов	Григорьева А.В.	01.11.2024
	20.03.02 Природообустройство и водопользование			
4	08.03.01 Строительство	08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения	кафедра АДМТ, Чудинов С.А.	01.12.2024
	15.03.02 Технологические машины и оборудование	15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)	кафедра ТМиТМ, Исаков С.Н. (проблема с материальной базой)	01.12.2024
	15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств	15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)	кафедра УТСиИТ, Санников С.П. (проблема с материальной базой)	01.12.2024
	43.03.02 Туризм	43.02.16 Туризм и гостеприимство	Мезенина О.Б.	01.12.2024

# Выполнено

Сформирован облачный ресурс для обмена данными на Яндекс Диске «Лицензирование УЛК»

- доступ предоставлен директорам институтов и заведующим кафедрами (руководителям ОПОП)

Полностью сформирована образовательная программа специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

- на Яндекс Диске в папку «Лицензирование 09.02.07» загружены все материалы для проверки

Завершается формирование образовательной программы специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

- Изменен учебный план (соответствие ФГОС по видам профессиональной деятельности). Проводится корректировка дополнительных профессиональных модулей.

На Яндекс.Диск в соответствующие папки загружены актуальные ФГОС и имеющиеся ПООП.

Приступили к формированию образовательной программы специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

# Статус 2 этапа (01.04.2024)

18.02.12

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

23.02.01

- Сформирован УП
- Приступили к разработке РП

25.02.08

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

27.02.07

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

35.02.02

- Шаблоны документов

# Статус 3-4 этапа (01.11.2024 и 01.12.2024)

20.02.01

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

08.02.12

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

15.02.12

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

15.02.14

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов

43.02.16

- Примерная ОПОП
- Примерный УП
- Шаблоны документов



# ЯндексДиск «Лицензирование УЛК»

Наполнение папки. Пример

← **Лицензирование УЛК** :

- Лицензирование 09.02.07
- Лицензирование 08.02.12
- Лицензирование 15.02.12
- Лицензирование 15.02.14
- Лицензирование 18.02.12
- Лицензирование 20.02.01
- Лицензирование 23.02.01
- Лицензирование 23.02.07
- Лицензирование 25.02.08
- Лицензирование 27.02.07
- Лицензирование 35.02.02
- Лицензирование 43.02.16

← **Лицензирование 09.02.07** :

- Воспитание
- Методические материалы
- Оценочные материалы
- РП+ФОС
- 09.02.07 ПР апрель2023-v3.plx
- 09.02.07 ПР апрель2023-v3.plx.xlsx
- МТО 09.02.07 с дополнением.docx
- Матрица компетенций 09.02.07.xlsx
- ОПОП\_09.02.07\_характеристика.docx
- ПООП 09.02.07.docx
- ПООП 09.02.07.rtf
- ФГОС 09.02.07.rtf

← **Лицензирование 20.02.01** :

- Методические материалы
- Оценочные материалы
- РП+ФОС
- ПООП 20.02.01 ПОП СПО Экологическая безопасность природных комплексов.doc
- ФГОС 20.02.01.rtf

# Проект решения

- Продолжить работу по подготовке ОПОП к лицензированию согласно этапности и типового плана. Отв. директор колледжа, совместно с директорами институтов;