

## **О выполнении Решения Ученого совета по вопросу «Состояние и перспективы деятельности научной библиотеки УГЛТУ»**

В Решении Ученого совета от 21.05.2020 был утвержден план организации новых АРМ читателей в УЛК-1 и УЛК-2 в результате переезда библиотеки из УЛК-7.

Выполнение плана по пунктам представлено в таблице.

Таблица

<b>№</b>	<b>Пункт Плана</b>	<b>Выполнение</b>	<b>Пояснения</b>
1.	Перемещение и рассредоточение АРМ читателей из к.100 УЛК-7 в УЛК-1 и УЛК-2	Выполнено	6 мест – УЛК-2, читальный зал; 4 места – УЛК-1, АНЛ; 2 места – УЛК-1, читальный зал.
2.	Оборудование вновь созданных рабочих мест комфортабельной мебелью, соответствующей современным стандартам организации библиотек.	Выполнено	Закуплены мягкие стулья для работы на ПК.
3.	Проведение электрических сетей к автоматизированным рабочим местам.	Не выполнено	Служебная записка от 28 августа отписана в работу гл. энергетика, регулярные напоминания со стороны НБ не приводят к результату.
4.	Закуп и установка дополнительного компьютерного оборудования для обеспечения условий создания доступной среды в научной библиотеке.	Не выполнено	В университете нет обучающихся, имеющих ограничения здоровья по зрению и слуху.

Второй пункт не выполнен, так как оборудование не было включено в план закупок на 2020 год и из-за ситуации с COVID-19 дополнительные финансовые затраты не представляются возможными.

На данный момент полностью подключенными и находящимися в работе являются рабочие места в читальном зале УЛК-1, где есть выход в Интернет, а также доступ к полнотекстовой БД диссертаций НЭБ и электронной библиотеке ВИНТИ.

Третий пункт плана не выполнен по независящим от библиотеки причинам.

Тонкие клиенты в УЛК-2, установлены, но не подключены к институтскому серверу из-за нехватки мощностей, на что научная библиотека также повлиять не может.

Таким образом, все обязательства библиотеки по Решению в части организации переезда выполнены. Вопросы организации автоматизированных рабочих читателей требуют доработки.